

日時：令和3年2月25日（木）13時～16時
場所：Microsoft Teamsを使用したWeb会議
（竹中工務店北海道支店大会議室）

第 2 回 北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）改修事業整備等専門会議 次 第

はじめに

北海道建設部建築整備課 大規模施設整備担当課長 飯沼 善範

1 前回の開催結果等について

建設部建築局建築整備課

2 今回の会議の位置づけ等について

建設部建築局建築整備課

3 現時点における課題とその対応について（前回検討会議の続き）

- (1) 赤れんが庁舎の変遷について
- (2) 公開活用に係る保存活用計画とリニューアル基本指針について
- (3) 課題①～④の検討状況について（前回は踏まえた進捗状況）
- (4) 課題⑤～⑪の検討状況や検討の方向性について

建設部建築局建築整備課

文化財建造物保存技術協会

赤れんが庁舎改修事業受注コンソーシアム（代表 竹中工務店）

適宜質疑

4 今後の流れと次回の開催予定等について

- (1) 設計・施工の想定工程について
- (2) 今後の流れについて
- (3) 課題の整理区分について
- (4) 課題の意思決定のタイミングについて

建設部建築局建築整備課

赤れんが庁舎改修事業受注コンソーシアム（代表 竹中工務店）

5 全体の質疑
