

「北の住まいるタウンの基本的な考え方」の見直し 今後の予定スケジュール

- 7月6日（水）
第1回「北の住まいるタウン」検討協議会で「素案」の審議
（今回のご意見等のとりまとめ、7月11日（月）まで）

- 8月上旬から1ヶ月間
「素案」に係るパブリックコメントの実施と市町村照会

- 10月中旬
第2回「北の住まいるタウン」検討協議会で「案」の審議

- 11月上旬
策定・公表、プレスリリース